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Suddivisione temporale delle operazioni di avanzamento di una galleria stradale

Determinare la suddivisione temporale (ciclogramma) delle operazioni di avanzamento di
una galleria stradale di grande sezione realizzata con esplosivo, su 2 turni lavorativi/giorno
della durata di 8 ore.
I parametri di progetto sono:

• Tipo di roccia: calcare compatto
• Consumo specifico di esplosivo P.F.= 1.2 kg/m3

• Consumo specifico di fori SD = 1,7 m/m3

• Area della sezione S = 90 m2 (raggio di calotta = 4 m)
• Sfondo teorico sth= 4.2 m
• Sfondo effettivo se = 4 m
• Distanza della sezione in esame dal punto di scarico dell'abbattuto = 380 m
• Numero di fori np 130 + 2 scarichi
• Diametro di perforazione § = 51 mm
• Diametro dei due fori scarichi (J>s = 120 mm
• Velocità di perforazione Vperf= 2.2 m/min
• Numero di bracci della perforatrice nb= 2
• Densità di bullonatura del cavo = 0.5 bulloni/m2

• Velocità di bullonatura =1.5 m/min
• Lunghezza dei bulloni: 3 m
• Numero di bracci della bullonatrice = 2
• Capacità della benna della pala caricatrice = 5 m3

• Tempo di riempimento, svuotamento e manovra della benna: 70 s
• Capacità del cassone di un dumper = 15 m3

• Velocità dumper in galleria, carico =18 km/h
• Velocità dumper in galleria, scarico = 26 km/h
• Tempo di scarico e di manovra dumper = 60 s
In cantiere sono disponibili 2 dumper.
Per il calcolo del tempo di perforazione, fare riferimento alla formula:

Assumere K = 0.8


